Descripción	Inicio	Fin	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Descripcion del proyecto	27/9/2024	28/10/2024												
Requisitos funcionales	27/9/2024	28/10/2024												
Requisitos no funcionales	27/9/2024	28/10/2024												
MockUps	28/10/2024													
Diagrama ER	28/10/2024													
Planificar la arquitectura	15/01/2025													
Seleccionar tecnologías y herramientas	15/01/2025	19/01/2025												
Programación Básica	30/01/2025	26/02/2025												
ntegración de MockUps	30/01/2025	26/02/2025												
Añadir componentes e iconos diferentes	08/05/25													
Reemplazar partes del codigo de la página a Bootsrap	08/05/25													
Modificar todo lo hecho anteriormente	08/05/25													
Entrega	26/05/2024	27/05/2024												